Avance de proyecto
36,81%
Granada:
- Alto de Rosas
- San Raimundo
Silvania:
- Paso urbano de Subia y El Vergel
- Azafranal
Boquerón:
- Entrada Pandi y Curva de Policías
Peaje Chusacá
Fusagasugá:
- Colegio Valsalice
- Puente los Guayabos
- Quindiana
Fusagasugá:
- Puente Peatonal Cucharal
- Glorieta Tibacuy
Chinauta:
- Puente Quebrada Seca
- Peaje Chinauta
- Puente vehicular Alto de Canecas
Bogotá D.C
Soacha
Viaducto del Muña
Peaje Chusacá
Granada
Silvania
Sibaté
Báscula Fusagasugá
Área de servicio Fusagasugá
Variante Fusagasugá
Fusagasugá
Alto de Canecas
Girardot
Ricaurte
Nilo
Variante Melgar
Piscilago
Túnel Sumapaz
Peaje Chinauta
Flandes
Área de servicio La Esmeralda
Melgar
Base Fuerza Aérea
Club Militar
Iconozo
Carmen de Apicalá
Suárez
UF1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6
UF7
UF8
Tercer carril
Puntos de obra
Avance
UF1 95%
UF2 7%
UF3 43%
UF4 74%
UF5 18%
UF6 17%
UF7 18%
UF8 Finalizado